

# Proyecto de Operaciones Forestales

FSC-Chile ejecuta desde el año 2012 el proyecto "Análisis de indicadores del estándar FSC STDPL-201205/311209 y elaboración de documento técnico asociado a operaciones de aprovechamiento en plantaciones forestales chilenas". El cual busca obtener un Manual de Operaciones Forestales (MOF), consensado por toda la membresía nacional y partes interesadas, que facilite el desarrollo de operaciones de aprovechamiento en plantaciones.

Coordinador: Darío Aedo - Cámara Ambiental / email: daedo@utalca.cl

Comité: Sandra Maulén - Cámara Social  
René Muñoz - Cámara Económica



## Hitos en Proyecto de Operaciones

2012	<p>Octubre: Se da inicio a proyecto. Primera reunión de coordinación, Chillán. Consulta electrónica de los potenciales indicadores del Estándar Nacional a considerar.</p> <p>Diciembre: Inicio de visitas a faenas de empresas forestales con experto internacional.</p>
2013	<p>Marzo: Talleres presenciales con cámaras Social y Ambiental en Concepción, y Cámara Económica en Los Ángeles.</p> <p>Mayo: Inicio de reuniones con expertos en temáticas específicas: suelos, cosechas, biodiversidad, entre otros.</p>
2014	<p>Enero: reunión con Dirección Forestal de CONAF.</p> <p>Junio: Cambio de representante de cámara social en CAOF.</p> <p>Agosto: Se inicia análisis de documento con antecedentes científico-técnicos. Reunión de coordinación de CAOF, Talca.</p>

2015	<p>Enero: Reunión para análisis indicadores sociales del Estándar Nacional e IGI's, Los Ángeles.</p> <p>Enero- Febrero: Segunda consulta electrónica de SVM.</p> <p>Febrero: Cambio de representante de Cámara Económica en CAOF.</p> <p>Abril: Reunión de coordinación con nuevos miembros de CAOF, Santiago.</p> <p>Mayo: Generación de borrador de primera versión del Manual (PVM). Reunión de CAOF para análisis de PVM, Santiago.</p> <p>Mayo- junio: Reunión de CAOF con miembros de cámaras para socializar PBM.</p> <p>Junio: Generación de Manual de Operaciones (MOF).</p> <p>Julio: Socialización electrónica de MOF.</p> <p>Septiembre: Talleres presenciales de PVM.</p> <p>Septiembre-octubre: Revisión y aprobación nacional de MOF.</p> <p>Noviembre: Generación de borrador de segunda versión del Manual (SVM).</p> <p>Noviembre - diciembre: Difusión de MOF.</p> <p>Diciembre: Se termina SVM.</p>
------	---

## Programación Proyecto Operaciones

	2015								2016											
	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Se entrega a miembros de CAOF y Dirección Ejecutiva documento a analizar en reunión conjunta asociada al Primer Borrador del Manual (PBM)																				
Reunión de CAOF para analizar PBM																				
Los representantes en CAOF de las cámaras se reunirán con los miembros de sus respectivas cámaras para socializar el PBM y recibir sugerencias																				
Reunión de CAOF para últimos cambios y aprobar PBM y se entrega a Dirección Ejecutiva																				
Se revisa, mejora, modifica o corrige forma y estructura de PBM y se termina la Primera Versión del Manual (PVM)																				
Se realiza Consulta Pública de PVM vía correo																				
Se realiza Consulta Pública de PVM en forma presencial (en 2 o 3 talleres)																				
Reunión de coordinación de CAOF																				
Consulta a expertos de temas que requieren análisis y respuestas públicas																				
Se tendrá el Segundo Borrador del Manual (SBM), con consulta a expertos																				
El CAOF revisa y corrige el SBM y se entrega a Dirección Ejecutiva																				
Se revisa, mejora, modifica o corrige forma y estructura de SBM y se termina la Segunda Versión del Manual (SVM)																				
Se realiza Consulta Pública de SVM vía correo																				
Se realiza Consulta Pública de SVM en forma presencial (en 2 o 3 talleres)																				
Reunión de coordinación de CAOF																				
Consulta a expertos sobre modificaciones sugeridas al contenido del Manual y respuestas públicas																				
Entrega de Texto Final de Manual de Operaciones (MO) a Dirección Ejecutiva																				
Envío a membresía vía correo de MO solicitando últimos comentarios																				
Respuestas públicas a últimos comentarios de MO y cierre oficial de consultas públicas																				
Se revisa MO y se aprueba a nivel nacional																				
Se realizan labores de difusión del MO																				